

**SAMAE DE TIMBÓ/SC**

**OBRA - AMPLIAÇÃO ADUTORA  
LOCAL - RUA BLUMENAU - TIMBÓ - SC  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Planejamento**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA</b>	R\$ 69.070,22	7,27%	100%					
				R\$ 69.070,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	<b>TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>	R\$ 1.835,80	0,19%	5%	20%	20%	20%	20%	15%
				R\$ 91,79	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 275,37
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	R\$ 102.998,94	10,84%	5%	20%	20%	20%	20%	15%
				R\$ 5.149,95	R\$ 20.599,79	R\$ 20.599,79	R\$ 20.599,79	R\$ 20.599,79	R\$ 15.449,84
4	<b>ESTRUTURAS CIVIS</b>	R\$ 16.640,73	1,75%		20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ -	R\$ 3.328,15	R\$ 3.328,15	R\$ 3.328,15	R\$ 3.328,15	R\$ 3.328,15
5	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>	R\$ 464.246,40	48,84%		20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ -	R\$ 92.849,28	R\$ 92.849,28	R\$ 92.849,28	R\$ 92.849,28	R\$ 92.849,28
6	<b>PAVIMENTO / CALÇADAS</b>	R\$ 295.698,32	31,11%		20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ -	R\$ 59.139,66	R\$ 59.139,66	R\$ 59.139,66	R\$ 59.139,66	R\$ 59.139,66
<b>Valores Totais</b>		<b>950.490,41</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 74.311,96	R\$ 176.284,04	R\$ 176.284,04	R\$ 176.284,04	R\$ 176.284,04	R\$ 171.042,30
				7,82%	18,55%	18,55%	18,55%	18,55%	18,00%

Eng. VANDERLEI CARDOSO

CREA-SC 10862-6