

**SAMAE DE TIMBÓ/SC**

**OBRA - AMPLIAÇÃO ADUTORA  
LOCAL - RUA BLUMENAU - TIMBÓ – SC  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**Planejamento**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA</b>	R\$ 66.148,35	6,19%	100%					
				R\$ 66.148,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	<b>TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>	R\$ 1.835,80	0,17%	5%	20%	20%	20%	20%	15%
				R\$ 91,79	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 275,37
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	R\$ 136.799,66	12,81%	5%	20%	20%	20%	20%	15%
				R\$ 6.839,98	R\$ 27.359,93	R\$ 27.359,93	R\$ 27.359,93	R\$ 27.359,93	R\$ 20.519,95
4	<b>ESTRUTURAS CIVIS</b>	R\$ 16.400,33	1,54%		20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ -	R\$ 3.280,07	R\$ 3.280,07	R\$ 3.280,07	R\$ 3.280,07	R\$ 3.280,07
5	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>	R\$ 538.195,64	50,39%		20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ -	R\$ 107.639,13	R\$ 107.639,13	R\$ 107.639,13	R\$ 107.639,13	R\$ 107.639,13
6	<b>PAVIMENTO / CALÇADAS</b>	R\$ 308.768,19	28,91%		20%	20%	20%	20%	20%
				R\$ -	R\$ 61.753,64	R\$ 61.753,64	R\$ 61.753,64	R\$ 61.753,64	R\$ 61.753,64
<b>Valores Totais</b>		<b>1.068.147,97</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 73.080,12	R\$ 200.399,92	R\$ 200.399,92	R\$ 200.399,92	R\$ 200.399,92	R\$ 193.468,15
				6,84%	18,76%	18,76%	18,76%	18,76%	18,11%

Eng. VANDERLEI CARDOSO  
CREA-SC 10862-6