
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 30 DIAS 15 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA 1.977,10R$       0,244% 100%

1.977,10R$         -R$                 

2 TRÂNSITO E SEGURANÇA 837,00R$          0,103% 50% 50%

418,50R$            418,50R$            

3 MOVIMENTO DE TERRA 159.656,54R$   19,707% 50% 50%

79.828,27R$       79.828,27R$       

4 ESTRUTURAS CIVIS 885,48R$          0,109% 40% 60%

354,19R$            531,29R$            

5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 444.604,56R$   54,880% 60% 40%

266.762,74R$     177.841,82R$     

6 PAVIMENTO / CALÇADAS 202.177,30R$   24,956% 30% 70%

60.653,19R$       141.524,11R$     

409.993,99R$     400.143,99R$     

50,61% 49,39%
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CREA-SC 164497-0

SAMAE DE TIMBÓ/SC

Planejamento

810.137,98R$     100,00%Valores Totais

OBRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE 

ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

LOCAL - RUA ARISTILIANO RAMOS E RIO DE JANEIRO - TIMBÓ - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


